
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO FORD-GOBERNANZA

2012

ene feb marz abr. mayo junio julio
Piura comp.1 valida- ción

comp.2

Cusco comp.1

comp.2

Tungurah 1 vali da ción y

2

Nariño 1

2

Casanara 1 valida- ción

2



CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO FORD-GOBERNANZA

2013

agos. sept. oct. nov. dic. ene feb marz abr.
auto- evalua- ción plan de

incidencia    en procesos de descen- traliza- ción

auto evalua ción combi nado

auto- evalua- ción

inci- dencia en procesos

I Encuentro II Encuentro 



mayo junio julio agos. sept. oct. nov. dic.
mejo- ras inicio de ejecu- ción IN-

FOR-

inicio de ejecución

MES.

de descen- traliza- ción

II Encuentro III Encuentro ?


