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Con base en proceso de 
autoevaluación y de preparación de 
informe anual, en que están 
participando todos los miembros 
del equipo 





Contenidos.  

1. ¿Qué hemos hecho en comparación con lo 
comprometido? 

 

2. ¿Qué nos preocupa? 



Plan de trabajo  

 Dos ciclos 

          

Oct  12 - Mar 13 
Abr 13 - Mar 

14 

May 14 - Ago 

14 
    

    

          

    Abr 14 - Jul 14 
Ago 14 - Jul 

15 

Ago 15 - Dic 

15 
    

          conceptualizar y 

organizar 
        

  
        realizar 
        

  
        publicar e incidir 
         



Avances del primer ciclo   

1. Puesta en marcha y gestión 

2. Proyectos de investigación e incidencia 

 



Avances del primer ciclo 

Puesta en marcha y gestión 

Comprometido Estado 

Plan de trabajo 1r ciclo  

Plan de seguimiento y evaluación  

Estrategia de comunicación   

Colaboración con África y Asía  

Marco conceptual general  

Financiamiento adicional  



Avances del primer ciclo 

Financiamiento adicional al 30 de junio 

 Meta = US$ 6.575.278 

 

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

1.282.000 

2.050.000 

1.250.000 En negociación
parcial

En negociación
avanzada

Conseguido



Avances del primer ciclo 

Proyectos de investigación e incidencia 

Comprometido Estado 

P1 – Datos y web  

P2 – Costos de desigualdad y trampas  

P3 – Política industrial y cohesión territorial  

P4 – Inclusión social y cohesión territorial  

P5 – Inversión agroindustrial y cohesión territorial  

P6 – Evaluación de programas DTR 

P7 – Informe Latinoamericano 2013  



Avances del primer ciclo 

Proyectos de investigación e incidencia 

Agregados Estado 

Análisis de pobreza y desigualdad en ALC rural  

Transferencias condicionadas y desarrollo territorial  

Nueva Agenda Regional  

Asistencia técnica al gobierno de México  



Avances del primer ciclo 

Red de socios 

 26 socios 

 14 universidades o think tanks, cuatro Grupos de Diálogo 
Rural; dos oficinas de Rimisp 

 

 60% economistas, 40% otras ciencias sociales 

 67% con PhD 

 

 50% ha tenido participación en procesos de política 
pública 

 

 36% socios nuevos 

 22% socios con alguna relación previa 

 42% socios tradicionales de Rimisp 



Avances del primer ciclo   

 Fuerte trabajo de comunicaciones 

 Técnicas 

 Estratégicas 

 

 Factor Estratégico 

 

 



Avances del primer ciclo   

 En resumen, desde el punto de vista del avance de 
procesos, vamos bien y razonablemente a tiempo con 
una ambiciosa agenda de investigación , incidencia y 
fundraising. 

 

 Detalles en las presentaciones sucesivas para que el 
Consejo pueda apreciar la calidad técnica y la 
probabilidad de que lleguemos a resultados relevantes 
y de calidad 

 



¿Qué nos preocupa? 



Avances del primer ciclo 

Investigación 

 Demoras moderadas en ejecución 

 Bases de datos de territorios funcionales en dos países 

 Base de datos para Chile en el proyecto 5 CTD 

 Metodología sobre Costos Nacionales de la Desigualdad 
Territorial y Trampas de Pobreza (P2)  

 Metodología y estrategia para los estudios de caso del 
proyecto 5 del CTD. 

 



Avances del primer ciclo 

Incidencia 

 Debilidad en diseño y poco avance en objetivos de 
incidencia de los proyectos de investigación 

 Estrategias iniciales poco concretas, 

 Equipos priorizan el desarrollo de la investigación 

 Escaso involucramiento de los equipos gubernamentales 
destinatarios de propuestas 

 Cero resultados parciales a la fecha 



Avances del primer ciclo 

Incidencia 

 Muy escaso avance con sector privado 

 Esfuerzos por vincularnos con este sector no han sido 
fructíferos  

 Falta de know how de cómo incidir en este sector 

 Lenguajes inadecuados 

 ¿Temas y preguntas inadecuados?  



Avances del primer ciclo 

Comunicaciones 

 Poca participación proactiva de los socios en nuestras 
comunicaciones 

 Difícil conseguir que investigadores pensemos en 
código de comunicación 

 Muy escaso trabajo de prensa fuera de Chile 

 Base de datos de personas para comunicación de 
incidencia poco desarrollada 

 Uso insuficiente del potencial de la nueva web 

 Redes sociales muy concentradas en Chile y dudas 
sobre qué están contribuyendo y si prenden o no 

 

 



Avances del primer ciclo 

Red de socios 

 Nicaragua y El Salvador 

 Brasil 

 Socios sobrecargados de trabajo 

 Nosotros agregamos a la sobrecarga 

 Competencia entre proyectos por los mismos socios 
(25% en más de un proyecto) 

 Un socio en el proyecto equivocado en comparación con 
sus ventajas comparativas 

 



Avances del primer ciclo 

Financiamiento 

 Ahora viene la parte difícil con los US$ 2.5 millones que 
nos faltan 

 Nuevos recursos no se distribuyen adecuadamente 
según los compromisos y metas por componente 

 
Componente % de la meta 

1. Investigación 164% 

2. Políticas 87% 

3. Desarrollo de Rimisp 15% 



Avances del primer ciclo 

Coordinación 

 Inexistencia de un espacio de información y diálogo el 
equipo extenso  

 Falta de tiempo y de mecanismos para el diálogo 
técnico más sustantivo 

 Subgrupos requieren espacios aún más especializados 
de discusión profesional: los economistas y los 
sociólogos 

 Sobrecarga de trabajo, crítica en el caso de los dos 
responsables principales del programa 

 Exceso de tiempo de viaje del coordinador (aprox 
40%) 



Informe de Avance y de Autoevaluación 

Tel.: (56 2) 2236 4557 
ctd@rimisp.org 

www.rimisp.org/ctd 


